

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

5月19日～5月22日に予定していた「 直流電源装置改造に係る2号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止(5/19～5/22)」は、作業調整に伴う実施日の延期により中止する。

2号機水素検出装置設置工事に伴う伝送停止

(作業日 5/21～5/28 5/22～5/28)

[作業内容]

支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(5/7)

モニタリングポストNo.2～6無停電電源装置バッテリー取替に伴う伝送停止(5/8)

緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ設定変更作業に伴う伝送停止(5/12)

島根原子力情報伝送システム改造による緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ停止に伴う伝送停止(5/13～5/14)

2号機水素検出装置設置工事に伴う伝送停止(5/21～5/28)

緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器設置工事に伴う伝送停止

(5/26～5/30)

内カネ谷進入路フェンス他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(5/8)

構内排水設備増設工事および関連除却工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(5/8)

以上