

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成27年3月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	3月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力	■						■	■						■	■							■	■					■	■				
2号機発電機出力	①2/16 9:00~3/31 17:00																																
N o. 1モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■					■	■				
N o. 2モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■					■	■				
N o. 3モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■					■	■				
N o. 4モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■					■	■				
N o. 5モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■					■	■				
N o. 6モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■					■	■				
1号機放水路水モタ							■	■																									
2号機放水路水モタ	①2/16 9:00~3/31 17:00																																
1号機排気筒モタ																																	
2号機排気筒モタ	①2/16 9:00~3/31 17:00																																
1号機タービン排気筒モタ																																	
2号機非常用ガス処理系モタ	①2/16 9:00~3/31 17:00																																
風向							■	■																									
風速							■	■																									

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（2号機用）設置工事に伴う伝送停止
(作業日 2/16~4/3 → 2/16~3/31)

[作業内容]

- ②気象観測装置定期点検に伴う伝送停止 (3/3~3/6)
- ③1号機放水路水モタ点検工事に伴う伝送停止 (3/6)
- ④1号機非常用電源停電作業による電源迂回作業に伴う伝送停止 (3/23)

以上