

## 島根原子力発電所 3号機建設工事計画（平成27年度）

### 1. 設備概要

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 出力    | 137.3万kW            |
| 原子炉型式 | 改良沸騰水型軽水炉（ABWR）     |
| 冷却水量  | 毎秒約95m <sup>3</sup> |

### 2. 主要工程

|           | 平成15年度    | 平成16年度         | 平成17年度 | 平成18年度      | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22, 23, 24, 25, 26年度 | 平成27年度                   |
|-----------|-----------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------------------|--------------------------|
| 主要工程      |           | ▼ H16/3 準備工事開始 |        | ▼ H17/12 着工 |        |        |        |                        | 燃料装荷予定 未定<br>営業運転開始予定 未定 |
| 本工事       | 土木工事      |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
|           | 建築工事      |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
|           | 機械電気工事    |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
|           | 総合試験      |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
| 準備工事      | 敷地造成工事    |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
|           | 護岸工事      |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
|           | 防波堤工事     |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
|           | 放水路・放水口工事 |                |        |             |        |        |        |                        |                          |
| 既設防波堤除却工事 |           |                |        |             |        |        |        |                        |                          |

### 3. 工事位置図

