

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成28年3月）

	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	■	■	■	■	■	■																									
2号機発電機出力	■	■	■	■	■	■																									
N o. 1モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N o. 2モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N o. 3モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N o. 4モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N o. 5モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N o. 6モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
1号機放水路水モタ	■	■	■	■	■	■																									
2号機放水路水モタ	■	■	■	■	■	■																									
1号機排気筒モタ	■	■	■	■	■	■																									
2号機排気筒モタ	■	■	■	■	■	■																									
1号機タービン排気筒モタ	■	■	■	■	■	■																									
2号機非常用ガス処理系モタ	■	■	■	■	■	■																									
風向	■	■	■	■	■	■																									
風速	■	■	■	■	■	■																									

[作業内容]

- ① 2号機長期停止による追加点検工事（放射線サンプリングラック）に伴う伝送停止（2/26～3/4）
- ② 2号機既設固定式消火設備耐震補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（3/1）
- ③ モニタリングポスト・ダストモニタ定期点検工事に伴う伝送停止（3/7, 3/8, 3/9）
- ④ モニタリングポスト電源他変更工事に伴う伝送停止（3/14～3/26）
- ⑤ 気象観測装置電源強化工事に伴う伝送停止（3/14～3/22）

以上