

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成28年6月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

| | 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 1モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 2モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 3モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 4モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 5モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 6モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機放水路水モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機放水路水モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機タービン排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

②支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止

(6/15, 6/23, 6/24 → 6/15, 6/22~6/24)

[作業内容]

①中性子計装盤取替に伴うモニタリングポスト等ケーブル迂回作業に伴う伝送停止

(6/7~6/8)

以上