

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成30年2月）

□ テレメータ変動期間  
 ■ テレメータ停止期間

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2号機発電機出力	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
№. 1モニタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/13 9:00~17:00 ⑦2/27 9:00~17:00									
№. 2モニタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/9 9:00~17:00 ⑦2/27 9:00~17:00									
№. 3モニタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/8 9:00~17:00 ⑦2/27 9:00~17:00									
№. 4モニタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/7 9:00~17:00 ⑦2/27 9:00~17:00									
№. 5モニタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/6 9:00~17:00 ⑦2/27 9:00~17:00									
№. 6モニタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/5 9:00~17:00 ⑦2/27 9:00~17:00									
1号機放水路水モニタ	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																											
2号機放水路水モニタ	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
1号機排気筒モニタ	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																											
2号機排気筒モニタ	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00 ③2/1 9:00~11:00																		⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
1号機タービン排気筒モニタ	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		⑧2/8 9:00~17:00									
2号機非常用カス処理系モニタ	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																		⑥2/16 13:00~17:00 ⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
風向	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																											
風速	①1/23 9:00~2/5 17:00 ②1/23 9:00~2/5 17:00																											

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ⑤ 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更に伴う伝送停止  
(2/6~2/19 → 2/19~3/2に期間変更)
- ⑧ 1号機タービン建物排気筒トリチウム捕集装置取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(2/8)

[作業内容]

- ① 緊急時対策所設置工事のうちケーブル敷設工事に伴う伝送停止 (1/23~2/5)
- ② 通信棟設置工事のうち受電設備他設置工事に伴う伝送停止 (1/23~2/5)
- ③ 2号機内部溢水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/1)
- ④ モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止  
(2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/13)
- ⑥ 2号機格納容器空気置換排風機取替工事のうちダクト工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(2/16)
- ⑦ モニタリングポスト受電電源停電による電源切替に伴う伝送停止 (2/27)

以上