

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成30年12月）

	12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力	①11/5 9:00~1/31 17:00																															
N.o. 1モニタリングポスト	②11/8 9:00~12/27 17:00																															
N.o. 2モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00																															
N.o. 3モニタリングポスト	②11/8 9:00~12/27 17:00																															
N.o. 4モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00																															
N.o. 5モニタリングポスト	②11/8 9:00~12/27 17:00																															
N.o. 6モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00																															
1号機放水路水モータ	②11/8 9:00~12/27 17:00																															
2号機放水路水モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00																															
1号機排気筒モータ	②11/8 9:00~12/27 17:00																															
2号機排気筒モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00																															
1号機タービン排気筒モータ	②11/8 9:00~12/27 17:00																															
2号機非常用ガス処理系モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00																															
風向	②11/8 9:00~12/27 17:00																															
風速	①11/5 9:00~1/31 17:00																															

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

- ④モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止（12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/17→12/10, 12/13, 12/14, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21）
- ⑦2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク室内配管取替え工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/17）

[作業内容]

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システムにおけるERSS伝送ルート冗長化等工事に伴う伝送停止（11/5~1/31）
- ②緊急時原子力発電所情報伝送システム構内有線伝送ライン追加工事に伴う伝送停止（11/8~12/27）
- ③2号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/3）
- ⑤2号機非常用ガス処理室誘導灯移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/13）
- ⑥2号機中央制御室空調換気系閉止板設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/7）

以上