

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成30年7月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
N o. 1モニタリングポスト																																
N o. 2モニタリングポスト																																
N o. 3モニタリングポスト																																
N o. 4モニタリングポスト																																
N o. 5モニタリングポスト																																
N o. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モタ																																
2号機放水路水モタ																																
1号機排気筒モタ																																
2号機排気筒モタ																																
1号機ケビン排気筒モタ																																
2号機非常用ガス処理系モタ																																
風向																																
風速																																

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

②モニタリングポスト定期点検工事に伴う伝送停止

（7/24～7/25 → 7/24～7/25, 7/30～8/1）

[作業内容]

①廃止措置対象施設定期点検工事のうち配電盤点検工事に伴う伝送停止（7/23）

以上