

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年11月）

□ テレメタ変動期間  
 ■ テレメタ停止期間

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
ノ. 1モタリクボト																															
ノ. 2モタリクボト																															
ノ. 3モタリクボト																															
ノ. 4モタリクボト																															
ノ. 5モタリクボト																															
ノ. 6モタリクボト																															
1号機放水路水モタ																															
2号機放水路水モタ																															
1号機排気筒モタ																															
2号機排気筒モタ																															
1号機タービン排気筒モタ																															
2号機非常用ガス処理系モタ																															
風向																															
風速																															

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

⑨ 1号機主変圧器他解体撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/24）

[作業内容]

- ①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止（10/26～11/18）
- ②2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（11/2, 11/12）
- ③気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（11/16～11/17）
- ④1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止（11/24～12/18）
- ⑤モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/30）
- ⑥管理事務所2号館非常用電源盤切替に伴う伝送停止（11/25）
- ⑦3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/26）
- ⑧周辺防護区域東門設置工事のうち仮設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/13）

以上