

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年12月）

□ テレメタ変動期間  
 ■ テレメタ停止期間

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
No. 1モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 2モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑥12/11 9:00~18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 3モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ②12/2 9:00~18:30 ②12/3 9:00~18:30 ②12/4 9:00~18:30 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 4モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑥12/11 9:00~18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 5モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ②12/1 9:00~18:30 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 6モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑥12/10 9:00~18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
1号機放水路水モタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
2号機放水路水モタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑤12/7 9:00~10:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
1号機排気筒モタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
2号機排気筒モタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
1号機ケビン排気筒モタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
2号機非常用ガス処理系モタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ④12/4 9:00~12/25 18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
風向	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
風速	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

④ 2号機非常用ガス処理系点検工事に伴う伝送停止 (12/4~1/13→12/4~12/25)

[作業内容]

① 1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止

(11/24~12/24)

② モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止 (12/1, 12/2, 12/3, 12/4)

③ 1号機主変圧器他解体撤去工事のうちケーブル撤去作業におけるノイズチェックに伴う

伝送停止 (12/1)

⑤ 2号機取水コントロールセンタ建物除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/7)

⑥ モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止

(12/10, 12/11)

⑦ 安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止 (12/14~12/17)

⑧ モニタリングポスト用UPS収納盤のUPSバッテリー取替工事に伴う伝送停止 (12/15)

以 上