

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

③安全パラメータ表示システム用ネットワーク機器取替工事に伴う伝送停止 (11/15,
11/16 → 11/15, 11/16, 11/25)

[作業内容]

- ①モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止 (11/1, 11/2, 11/4, 11/5,
11/8, 11/9)
- ②2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/10)
- ④2号機放水口海水温度計プルボックス取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
(11/15)
- ⑤2号機波及的影響設備耐震補強他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/5)

以 上