

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年11月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モータ																														
2号機放水路水モータ																														
1号機排気筒モータ																														
2号機排気筒モータ																														
1号機タービン排気筒モータ																														
2号機非常用ガス処理系モータ																														
風向																														
風速																														

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

⑥管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止（11/17 → 11/17、11/22）

〔作業内容〕

②2号機排気筒低レンジモニタ分離工事のうちエアコン設置工事に伴う伝送停止（11/7）

③2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/22）

④2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止（11/14、11/16、11/17、
 11/18～11/21、11/22～11/24、11/25～12/12）

⑤2号機非常用ガス処理系モニタ点検に伴う伝送停止（10/27～11/2）

以上