



	12月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1号機排気筒モニタ																																		
2号機排気筒モニタ	①11/25 9:00~12/12 17:00																			④12/21 9:00~18:00											④12/26 9:00~18:00			
1号機カーボン排気筒モニタ																																		
2号機非常用ガス処理系モニタ	■								■												■													
風向																																		
風速																																		

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑤2号機変圧器消火ポンプ他移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(12/8)

⑥SPDSデータ収集サーバ端末追加工事に伴う伝送停止(12/19、12/20)

[作業内容]

①2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止(11/25~12/12)

②2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止(12/1~12/28)

③管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止(12/14)

④安全パラメータ表示システム定期点検工事に伴う伝送停止(12/21、12/22、12/23、12/26)

以上