

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成30年2月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2号機発電機出力	①1/23 9:00~2/5 17:00																		⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
	②1/23 9:00~2/5 17:00																											
№. 1モタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/23 9:00~17:00									
																			⑦2/27 9:00~17:00									
№. 2モタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/21 9:00~17:00									
																			⑦2/27 9:00~17:00									
№. 3モタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/20 9:00~17:00									
																			⑦2/27 9:00~17:00									
№. 4モタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/14 9:00~17:00									
																			⑦2/27 9:00~17:00									
№. 5モタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																		④2/13 9:00~17:00									
																			⑦2/27 9:00~17:00									
№. 6モタリングポスト	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00								④2/9 9:00~17:00										⑦2/27 9:00~17:00									
1号機放水路水モタ	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																											
2号機放水路水モタ	①1/23 9:00~2/5 17:00																		⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
	②1/23 9:00~2/5 17:00																											
1号機排気筒モタ	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																											
2号機排気筒モタ	①1/23 9:00~2/5 17:00																		⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
	②1/23 9:00~2/5 17:00																											
																			③2/1 9:00~11:00									
1号機タービン排気筒モタ	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																		⑧2/8 9:00~17:00									
2号機非常用ガス処理系モタ	①1/23 9:00~2/5 17:00																		⑥2/16 13:00~17:00									
	②1/23 9:00~2/5 17:00																		⑤2/19 9:00~3/2 17:00									
風向	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																											
風速	①1/23 9:00~2/5 17:00																											
	②1/23 9:00~2/5 17:00																											

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

④モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止

（2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/13

→2/9, 2/13, 2/14, 2/20, 2/21, 2/23）

〔作業内容〕

①緊急時対策所設置工事のうちケーブル敷設工事に伴う伝送停止（1/23～2/5）

②通信棟設置工事のうち受電設備他設置工事に伴う伝送停止（1/23～2/5）

③2号機内部溢水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（2/1）

⑤2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更に伴う伝送停止（2/19～3/2）

⑥2号機格納容器空気置換排風機取替工事のうちダクト工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（2/16）

⑦モニタリングポスト受電電源停電による電源切替に伴う伝送停止（2/27）

⑧1号機タービン建物排気筒トリチウム捕集装置取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（2/8）

以 上