

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成28年6月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
N o. 1モニタリングポスト																														
N o. 2モニタリングポスト																														
N o. 3モニタリングポスト																														
N o. 4モニタリングポスト																														
N o. 5モニタリングポスト																														
N o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

[作業内容]

- ①中性子計装盤取替に伴うモニタリングポスト等ケーブル迂回作業に伴う伝送停止
(6/7～6/8)
- ②支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止 (6/15, 6/23, 6/24)

以上