

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年6月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力	①4/3 9:00~8/31 17:00																													
No. 1モタリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ③6/2 9:00~18:00 ③6/5 9:00~18:00 ③6/6 9:00~18:00 ③6/7 9:00~18:00 ④6/5 10:00~18:00 ④6/8 10:00~18:00 ⑤6/14 9:00~18:00 ⑤6/16 9:00~18:00 ⑥6/19 10:00~11:00 ⑦6/20 9:00~7/4 18:00 ⑧6/5 9:00~12:00																													
No. 2モタリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ③6/1 9:00~18:00 ④6/6 10:00~18:00 ④6/7 10:00~18:00 ⑤6/16 9:00~18:00 ⑥6/19 10:00~11:00 ⑦6/20 9:00~7/5 18:00 ⑧6/5 9:00~12:00																													
No. 3モタリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ③6/8 9:00~18:00 ③6/9 9:00~18:00 ③6/12 9:00~18:00 ③6/13 9:00~18:00 ③6/14 9:00~18:00 ④6/5 10:00~18:00 ④6/8 10:00~18:00 ⑤6/16 9:00~18:00 ⑥6/19 10:00~11:00 ⑦6/20 9:00~7/3 18:00 ⑧6/5 9:00~12:00																													
No. 4モタリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④6/6 10:00~18:00 ④6/7 10:00~18:00 ⑤6/16 9:00~18:00 ⑥6/19 10:00~11:00 ⑦6/20 9:00~7/6 18:00 ⑧6/5 9:00~12:00																													
No. 5モタリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ③6/1 9:00~18:00 ④6/5 10:00~18:00 ④6/8 10:00~18:00 ⑤6/16 9:00~18:00 ⑥6/19 10:00~11:00 ⑦6/20 9:00~6/30 18:00 ⑧6/5 9:00~12:00																													

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
No. 6モニタリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④6/6 10:00~18:00 ④6/7 10:00~18:00 ⑤6/16 9:00~18:00 ⑥6/19 10:00~11:00 ⑧6/5 9:00~12:00 ⑦6/20 9:00~7/7 18:00																													
1号機放水水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																													
2号機放水水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																													
1号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																													
2号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑨6/6 10:00~12:00																													
1号機タービン排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																													
2号機非常用カス処理系モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②6/1 9:00~16:30 ②6/2 9:00~16:30 ②6/5 9:00~19:00 ②6/6 9:00~19:00 ②6/7 9:00~19:00 ②6/8 9:00~19:00 ②6/9 9:00~6/12 19:00 ②6/13 9:00~19:00 ②6/14 9:00~19:00 ②6/15 9:00~19:00 ②6/16 9:00~7/3 9:00																													
風向	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤6/16 9:00~18:00																													
風速	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤6/16 9:00~18:00																													

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

⑧ 2号機ブローアウトパネル閉止装置設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（6/5）

⑨ 2号機主排気ダクト耐震補強工事のうち換気系検出配管復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（6/6）

〔作業内容〕

① 2号機SPDSデータ収集サーバ二重化工事他に伴う伝送停止（4/3~8/31）

② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（6/1、6/2、6/5、6/6、6/7、6/8、6/9~6/12、6/13、6/14、6/15、6/16~7/3）

③ 2号機長期停止追加点検工事のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止

（6/1、6/2、6/5、6/6、6/7、6/8、6/9、6/12、6/13、6/14）

④ 2号機中央制御室共通盤警報窓移設工事のうちケーブル布設工事に伴う伝送停止（6/5、6/6、6/7、6/8）

⑤ 2号機BD群停電による電源切替に伴う伝送停止（6/16）

⑥ 2号機記録計修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（6/19）

⑦ モニタリングポストセキュリティ対策工事に伴う伝送停止（6/20~7/7）

以上