

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ① 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更業務に伴う伝送停止
(8/2~8/9、8/19~8/23、8/26~8/27→8/2~8/8、8/19~8/23、8/26~8/27)
- ② 2号機運転監視用計算機再稼働前点検に伴う伝送停止
(8/2~8/9、8/19~8/23、8/26~8/27→8/2~8/8、8/19~8/23、8/26~8/27)
- ③ 2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック再稼働前点検に伴う伝送停止 (8/26~8/28)
- ④ 1号機第5回定期点検工事 (廃止措置段階) のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (8/29)

以 上